

İÇİNDEKİLER

1 MS PROJECT'E GİRİŞ	1
Proje Tanımı	1
MS Project 2016 ile Proje Yönetimi	2
MS Project 2016'ya Giriş	3
MS Project Ekran Görünümlerini Tanımak	5
2 PROJECT GÖREVLERİYLE ÇALIŞMAK	13
Görev Tiplerini Öğrenmek	13
Özet Görevler Tanımlamak	15
Projede Milestone Görevler Belirlemek	19
Sürekli Tekrar Eden Görevler Tanımlamak	20
Görevleri Microsoft Outlook'tan Çekmek	24
3 ZAMAN PLANLAMASINA GİRİŞ	27
Proje Bilgilerini Girmek	32
Proje Takviminin Oluşturulması	34
Tatil Günlerini Tanımlamak	40
Çalışma Haftasını Özelleştirmek	43
Görev Sürelerini Belirlemek	50
Görevleri İlişkilendirmek	55
Finish to Start (Bitişten Başlangıca)	56
Start to Start (Başlangıçtan Başlangıca)	59
Finish to Finish (Bitişten Bitişe)	60
Start to Finish (Başlangıçtan Bitişe)	60
Görevlere Lag ve Lead Time Tanımlamak	63
Görevlere Tarih Sınırlaması Getirmek	69
As Soon As Possible (Olabildiğince Erken)	71
As Late As Possible (Olabildiğince Geç)	71
Finish No Earlier Than (İlk Bitiş Tarihi)	72

Finish No Later Than (Son Bitiş Tarihi)	72
Start No Earlier Than (İlk Başlatma Tarihi)	72
Start No Later Than (Son Başlatma Tarihi)	72
Must Finish On (Bitirme Tarihi)	72
Must Start On (Başlama Tarihi)	73
Uygulama	73
Görevlere Son Tarih Ekleme	79
4 KAYNAKLARLA ZAMAN PLANI ÇALIŞMASI	81
Kaynağa Dayalı Zaman Planlaması	81
Kaynakları Tanımlamak	82
Görevlere Kaynak Atamak	90
Efor Kullanımlı Kaynak Atamak	96
Atanan Kaynağı Değiştirmek	98
Kaynaklara Fazla Mesai Atamak	100
Kaynak Takvimi Oluşturmak	103
Atamalarda Kaynak Kullanımını Görmek	107
Kaynaklara Hesaplanmış Alan Ekleme	110
Kaynak Mevcudiyetini Yönetmek	114
Alternatif Gider Tablosu Oluşturma	116
5 BIÇIMLENDİRME İŞLEMLERİ	125
Görev Notları ve Görev Ek Belgeleriyle Çalışmak	125
Etkilenen Görevleri Vurgulamak	129
Menü Yardımıyla Metinleri Biçimlendirmek	132
MS Project Sütun Alanlarıyla Çalışmak	134
6 ZAMAN VE KAYNAK YÖNETİMİ	137
Kaynak Çakışması	137
Kritik Yol Analizi	140
Kritik Yol Bolluk Seviyesi	148

Görevlerin Önem Düzeylerini Değiştirmek	149
Kaynakları Otomatik Seviyelendirmek	151
Görevleri Bölmek	156
Kaynak Atamasını Geciktirmek	158
Çalışma Örüntüsünü Değiştirmek	161
Görev Türleriyle Çalışmak	165
Projeyi Taşımak	171
7 PROJECT GÖRÜNÜMLERİYLE ÇALIŞMA	173
Ana Alt Görevlerle Çalışmak	173
Zaman Cetvelini Özelleştirmek	175
Timeline	176
Calendar	177
Network Diagram	178
Resource Usage	180
Özel Görünüm Oluşturma	181
8 PROJEYİ İZLEME VE FİİLİ DEĞERLERİ GİRME	185
Proje Baseline Planını Kaydetmek	185
Fiili Değerleri Girmek	190
Projeyi Otomatik Güncellemek	197
Proje Sapmalarını İzlemek	199
Revize Baseline Plan Kaydetmek	203
Baseline Planları Karşılaştırmak	208
Baseline Planı Silmek	209
İlerleme Çizgilerini Kullanarak Görevleri Takip Etmek	210
Grafik Göstergeleriyle Çalışmak	212
Geçici Plan Kaydetmek	220
Tamamlanmayan Çalışmayı Yeniden Planlamak	221

9 RAPORLAMA	225
Projeyi Yazdırmak	225
Proje İstatistikleri	231
Rapor Almak	232
Görsel Raporlar Oluşturmak	244
Proje Durum Resmini Çekmek	253
10 PROJE VERİLERİNİ SORGULAMAK	257
Vurgulama Seçenekleri	257
Gruplandırma Seçenekleri	261
Filtre Seçenekleri	263
Sıralama Seçenekleri	264
WBS Kodlarıyla Çalışmak	265
Görev Yollarını Vurgulamak	270
11 PROJELER ARASI ÇALIŞMAK	275
Projeleri Karşılaştırmak	275
Kaynak Havuzu Oluşturmak	278
Projeler Arası Paylaşım	283
Projeye Alt Proje Ekleme	287
12 MICROSOFT PROJECT 2013 VE 2016 İLE GELEN YENİLİKLER	291
Geliştirilmiş Ara Birim	291
Özel Menü Oluşturmak	292
Ekip Planlayıcısı	298
Zaman Çizelgesi	300
Yeni Yakınlaştırma Kaydırıcısı	302
El ile Zamanlama	302
Etkin Olmayan Görevler	304
Görev Yolları	306
Yeni Raporlar	307

Esnek Zaman Çizelgeleri	308
Hızlı Gösterimler	310
13 KAZANILAN DEĞER ÇÖZÜMLEMESİ	313
Kazanılan Değer Çözümlemesini Anlamak	313
Kazanılan Değer Zaman Göstergeleri	315
Planned Value - PV (BCWS)	317
Earned Value - EV (BCWP)	317
SV	317
SV%	318
SPI	318
Kazanılan Değer Maliyet Göstergeleri	319
ACWP	320
CV	320
CV%	321
CPI	321
BAC	321
EAC	321
VAC	321
TCPI	321
Kazanılan Değer Raporlamaları	322
14 MAKROLAR	325
Makroları Anlamak	325
Makro Kaydetmek	325
Makroları Ekran Menülerine Ekleme	331
Makroları Silmek	334
TERİMLER	336

